

**Uchwała Nr 219/1194/2022**  
**Zarządu Powiatu Złotowskiego**

**z dnia 07 grudnia 2022 r.**

**w sprawie zmian do umowy nr ORO.273.6.2022.**

Na podstawie §60 ust. 1 Statutu Powiatu Złotowskiego (tj. Dz. U.W. Wlkp. z 2019 r. poz.309) w związku z §12 ust. 2 pkt 2 umowy nr ORO.273.6.2022 z dnia 29 lipca 2022 r. zawartej ze spółką PMG SILESIA Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, NIP 634-281-98-29 , Zarząd Powiatu Złotowskiego uchwała co następuje:

§1

Aneksem nr 1 postanawia się wprowadzić zmianę do umowy nr ORO.273.6.2022 w brzmieniu określonym w załączniku do niniejszej uchwały.

§2

Wykonanie uchwały powierza się Staroście Złotowskiemu i Wicestarście Złotowskiemu.

§3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Członkowie Zarządu:

- |                     |       |
|---------------------|-------|
| 1) Małgorzata Sameć | ..... |
| 2) Wiesław Fidurski | ..... |
| 3) Ryszard Król     | ..... |
| 4) Henryk Trawiński | ..... |

## **Uzasadnienie do Uchwały Nr 219/1194/2022**

### **Zarządu Powiatu Złotowskiego**

**z dnia 07 grudnia 2022 r.**

**w sprawie zmian do umowy nr ORO.273.6.2022.**

Zgodnie z §12 ust. 2 pkt 2 umowy nr ORO.273.6.2022 Zamawiający przewiduje możliwość dokonania zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty w zakresie zmiany terminu realizacji poszczególnych etapów przedmiotu umowy w przypadku wystąpienia okoliczności niezależnych od wykonawcy skutkujących niemożliwością dotrzymania terminu realizacji przedmiotu umowy. Niewątpliwie za taką okoliczność należy uznać niewłaściwe lokalizacje części punktów poziomej szczegółowej osnowy geodezyjnej w przyjętym do Powiatowego Ośrodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej projekcie modernizacji osnowy geodezyjnej o identyfikatorze ewidencyjnym materiału zasobu P.3031.2022.198, sporządzonym przez Przedsiębiorstwo Geodezyjno-Kartograficzne OPGK WROCŁAW Spółka z o.o.. Wykonawca (PMG SILESIA) dla 50 punktów osnowy geodezyjnej dokonał przeprojektowania lokalizacji, natomiast dla pozostałych 49 punktów osnowy geodezyjnej, dla których Wykonawca stwierdził niepoprawną lokalizację niezbędne jest dokonanie ponownej analizy ich usytuowania oraz wniesienie ewentualnych zmian do projektu modernizacji osnowy geodezyjnej przez jego wykonawcę Przedsiębiorstwo Geodezyjno-Kartograficzne OPGK WROCŁAW Spółka z o.o. w ramach udzielonej gwarancji.

Wykonawca (PMG SILESIA) w piśmie z dnia 29 listopada 2022 r. wnioskuje o zmianę treści umowy w zakresie terminów realizacji każdego z etapów umowy nr ORO.273.6.2022. Dla I etapu prac objętych powyższą umową Wykonawca proponuje zmianę pierwotnego terminu realizacji na dzień 16 grudnia 2022 r., jednakże z uwagi na konieczność dokonania odbioru przez Zamawiającego przekazanych wyników prac, a co się z tym wiąże dokonania ich weryfikacji oraz zbliżający się koniec roku budżetowego Zamawiający dokonuje zmiany termin realizacji I etapu prac objętych powyższą umową nr ORO.273.6.2022 na 133 dni od podpisania umowy (9 grudnia 2022 r.). Ponadto w związku z potrzebą dokonania ponownej analizy projektu modernizacji osnowy geodezyjnej w zakresie 49 punktów przez Przedsiębiorstwo Geodezyjno-Kartograficzne OPGK WROCŁAW Spółka z o.o. zasadne wydaje się przesunięcie wyznaczenia tych punktów w terenie do realizacji w II etapie prac objętych przedmiotową umową. W związku z tym Zamawiający akceptuje propozycję Wykonawcy dotyczącą zmiany terminu realizacji etapu II na 336 dni od podpisania umowy (30 czerwiec 2022 r.).

Reasumując w przedmiotowej umowie postanawia się o wprowadzenie zmiany polegającej na wydłużeniu terminu realizacji:

- etapu I – 133 dni od podpisania umowy,
- etapu II – 336 dni od podpisania umowy,

stąd potrzeba podjęcia niniejszej uchwały.

Statut Powiatu Złotowskiego w §60 ust. 1 stanowi, iż Zarząd rozstrzyga w formie uchwał wszystkie sprawy należące do jego kompetencji.