

Uchwała Nr 218/1187/2022
Zarząd Powiatu Złotowskiego

z dnia 30 listopada 2022 roku
w sprawie zawarcia aneksu do umowy o roboty budowlane

Na podstawie §60 ust. 1 Statutu Powiatu Złotowskiego (tekst jednolity - Dz. Urz. Woj. Wlkp. 2019.309) oraz zgodnie z art. 455 ust. 1 pkt 3 ustawy dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2022.1710 t.j. ze zm.) Zarząd Powiatu Złotowskiego uchwała co następuje:

§1. Postanawia się zawrzeć aneks do umowy o roboty budowlane Nr ORO.273.10.2022 z dnia 04.11.2022 roku w sprawie zamówienia publicznego pn. Przebudowa drogi powiatowej nr 1065P – ulica Brzozowa w Złotowie, o treści zgodnej z załącznikiem do niniejszej uchwały.

§2. Wykonanie uchwały powierza się Staroście Złotowskiemu i Wicestarście Złotowskiemu.

§3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Członkowie Zarządu:

- 1) Małgorzata Samec
- 2) Wiesław Fidurski
- 3) Ryszard Król
- 4) Henryk Trawiński

Uzasadnienie
do Uchwały Nr 218/1187/2022
Zarządu Powiatu Złotowskiego z dnia 30 listopada 2022 roku
w sprawie zawarcia aneksu do umowy o roboty budowlane

Zgodnie z §60 ust. 1 Statutu Powiatu Złotowskiego, Zarząd Powiatu rozstrzyga w formie uchwał wszystkie sprawy należące do jego kompetencji.

Dnia 26 października 2022r. została podjęta Uchwała Nr 213/1149/2022 Zarządu Powiatu Złotowskiego w sprawie zatwierdzenia wyników postępowania prowadzonego w trybie podstawowym bez przeprowadzenia negocjacji i zawarcia umowy dot. Przebudowa drogi powiatowej nr 1065P – ulica Brzozowa w Złotowie.

Wykonawca złożył wniosek o zmianę wynagrodzenia ryczałtowego z uwagi na kolizję i stan techniczny elementów drogi, co potwierdza inspektor nadzoru inwestorskiego (w załączeniu protokół konieczności z dnia 08.11.2022r. oraz protokół konieczności z dnia 09.11.2022r.).

Wnioskowana zmiana umowy w zakresie wysokości wynagrodzenia spełnia wszystkie przesłanki art. 455 ust. 1 pkt 3 ustawy Prawo zamówień publicznych (Dz.U.2022.1710 t.j. ze zm.) uprawniające do zmiany umowy, a mianowicie:

Dopuszczalna jest zmiana umowy bez przeprowadzenia nowego postępowania o udzielenie zamówienia jeżeli dotyczy realizacji, przez dotychczasowego wykonawcę, dodatkowych robót budowlanych, których nie uwzględniono w zamówieniu podstawowym, o ile stały się one niezbędne i zostały spełnione łącznie następujące warunki:

1. zmiana wykonawcy nie może zostać dokonana z powodów ekonomicznych lub technicznych, w szczególności dotyczących zamienności lub interoperacyjności wyposażenia, usług lub instalacji zamówionych w ramach zamówienia podstawowego,
2. zmiana wykonawcy spowodowałaby istotną niedogodność lub znaczne zwiększenie kosztów dla zamawiającego,
3. wzrost ceny spowodowany każdą kolejną zmianą nie przekracza 50% wartości pierwotnej umowy, a w przypadku zamówień w dziedzinach obronności i bezpieczeństwa łączna wartość zmian nie przekracza 50% wartości pierwotnej umowy, z wyjątkiem należyte uzasadnionych przypadków.